



Centrale Sanitaire Suisse Romande

p. a. Maison des Associations

15, rue des Savoises

CH - 1205 Genève

Tél/fax: ++41 22 329 59 37

**INTENSIFICATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE
DANS LES MUNICIPALITÉS DE WASLALA, LA DALIA ET MATAGALPA
Nicaragua
2004-2007**

CSS Romande et Casas Maternas de Waslala, La Dalia, Matagalpa

FGC 04-21

Rapport d'avancement octobre 2005 – mars 2006

Introduction

Le présent rapport correspond à une période courte (six mois) étant donné que le premier rapport d'avancement a couvert les quatorze premiers mois d'activités.

La responsable du projet s'est rendue sur place pendant plusieurs semaines en début d'année 2006; elle a pu accompagner l'équipe locale dans son travail.

Afin de tenter de faciliter le retour d'information dans le cadre des différents projets de la CSSR, un formulaire ad hoc a cette fois été remis à la responsable locale du projet. Le but est de parvenir à développer les mêmes rubriques principales dans tous les projets et d'assurer ainsi que les rapports présentent tous les informations indispensables.

Répartition des tâches

L'utilisation du formulaire fut l'occasion de préciser la répartition des tâches réalisées dans le cadre du projet:

Matagalpa:

Tâches	Responsables
Achat de moyens contraceptifs	L'ensemble de l'équipe
Distribution de moyens contraceptifs	L'ensemble de l'équipe
Conseil en planification	L'ensemble de l'équipe
Causeries	L'ensemble de l'équipe
Visites auprès de la Dalia et Waslala depuis Matagalpa	Infirmière + chauffeur
Visites à la campagne	Infirmière, promotrices + chauffeur
Ateliers	L'ensemble de l'équipe
Rapport	Comptable + coordinatrice du projet

La Dalia et Waslala:

Tâches	Responsables
Réception de moyens contraceptifs	Sage-femme + administratrice
Distribution de moyens contraceptifs	Sage-femme + administratrice
Conseil en planification	Sages-femmes empiriques
Causeries	Responsable de la pharmacie
Ateliers	L'ensemble de l'équipe

Activités réalisées

- Les membres des équipes ont fourni individuellement à des femmes intéressées des informations détaillées au sujet de la planification. 325 occasions ont été dénombrées à Matagalpa et 521 à la Dalia. Le chiffre manque pour Waslala.
- 20 'causeries' sur le thème de la planification familiale ont été organisées à Matagalpa et 23 à la Dalia. Le chiffre manque pour Waslala.
- Les promotrices se sont réunies dans le cadre de 3 ateliers à Matagalpa et un à Waslala. Le chiffre manque pour la Dalia.
- Les promotrices ont réalisé 14 visites dans la campagne de la région de Matagalpa et 4 vers la Dalia. Le chiffre manque pour Waslala.
- A Waslala, les promotrices ont effectué un travail de publicité en recourant à la radio locale pour faire connaître le travail des maisons maternelles auprès des populations cible.
- Un nouveau stock de moyens contraceptifs a été acquis.

Difficultés rencontrées

- La grève du personnel médical (novembre 2005 – mai 2006) a entraîné une demande accrue en moyens contraceptifs. Le montant prévu par le budget pour cette rubrique ne permettra pas de couvrir les besoins.
- Certaines dépenses nécessaires n'avaient pas été prévues dans la demande initiale: les frais de réparation pour le véhicule utilisé pour les visites en campagne, le treizième salaire qui est généralement payé aux employés au Nicaragua ainsi que les stérilisations chirurgicales parfois demandées.

Contacts avec d'autres institutions

Peu après le lancement des activités, le projet a été présenté auprès du Ministère de la Santé, dans la paroisse de Waslala et dans les centres de santé des municipalités concernées par le projet.

Activités prévues pour les mois qui viennent

- Poursuite des activités d'information et de conseil auprès des femmes hébergées,
- poursuite des causeries hebdomadaires,
- poursuite de la distribution des moyens contraceptifs,
- un atelier réunissant les femmes enceintes hébergées dans chacune des trois maisons maternelles,
- un atelier réunissant les promotrices pour chacune des trois municipalités,
- un atelier de deux jours pour préparer la Journée de la Sage-femme,
- participer à cette manifestation en portant l'accent sur la planification familiale.

Outre ces activités prévues dans le projet, les responsables locales souhaiteraient avoir la possibilité de fournir des moyens contraceptifs aux femmes qui le souhaitent mais qui ne sont pas hébergées dans les maisons maternelles.

Conclusion

Sur le plan du résultat global, il apparaît que ce projet correspond particulièrement bien aux besoins: la demande en moyens contraceptifs est grande. Ce d'autant plus que le Ministère de la Santé, quant à lui, promeut la méthode du suivi de la température et celle du rythme pour contrôler les naissances.

De fait, il est probable que les maisons maternelles sollicitent la CSSR pour accroître encore momentanément les possibilités dans ce domaine.

Genève, le 15 août 2007

Ludovic Rossel, secrétaire CSSR